
 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏以降 

計画 
        

除染モデル

実証事業 

        

先行除染 
        

本格除染 
        

仮置場 
        

当面の除染特別地域の除染工程表 

                        
測量測量測量測量・・・・造成造成造成造成・・・・搬入搬入搬入搬入    

 

同意されたところから順次実施 

 

 

関係人関係人関係人関係人のののの確認確認確認確認・・・・把握把握把握把握    

設計 

 役場役場役場役場・・・・公民館公民館公民館公民館    等等等等    

常磐道常磐道常磐道常磐道（（（（環境省環境省環境省環境省モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業））））    等等等等    

同意同意同意同意のののの取得取得取得取得    

    

    

   

   

   

   

     上下水道施設等上下水道施設等上下水道施設等上下水道施設等ののののインフラインフラインフラインフラ施設施設施設施設     

(別添１) 

  

  

※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定 

内閣府内閣府内閣府内閣府モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業    

高線量地域高線量地域高線量地域高線量地域（（（（環境省環境省環境省環境省モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業））））    

※知見を随時活用 

特別地域内除染実施計画特別地域内除染実施計画特別地域内除染実施計画特別地域内除染実施計画    

建物等建物等建物等建物等のののの放射線放射線放射線放射線モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング    

 建物等建物等建物等建物等のののの状況調査状況調査状況調査状況調査    

除染作業開始除染作業開始除染作業開始除染作業開始    

 

本格除染本格除染本格除染本格除染    

土壌等の搬入（随時） 

住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会    

     


